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OSA
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16.2.
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selvitystarpeet
ja kaavatyön
uudelleen
järjestäytyminen

21.5.2014
poikkeaminen
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suojelusta
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OAS,
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13.4.2011 alustava
viranomaisneuvottelu
kaavarajaus, OAS

Sidos- ja asiantuntijaryhmät 2016 helmikuu-huhtikuu
18.2. liikenne ja vesihuoltoverkko
1.3. YKR-aineistot
2.3. liikenne ja viherverkko
14.3. kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset
15.3. liikuntapaikat, maanläjitys, hulevedet ja satamat
21.3. silta/ liikenne
23.3. silta/ liikenne
30.3. silta/ liikenne
5.4. Renforsin Rannan toiminta ja ympäristöhäiriöt
6.4. silta/ liikenne
6.4. tekninen verkko (vesi, sähkö, lämpö, kaapelit, laitokset)
12.4. silta/ liikenne
21.4. muinaisjäännökset
27.4. elinkeinot

11.2.2013
ohjausryhmän
asettaminen

kaavaluonnoksen
nähtäville
panopäätös,
KH 21.2.

20.4.2015
vesihuoltoverkko

12.10.2015
puolustusvoimien
alueet

11.11.2015
melu

Selvitykset

Valmiit
1. Kajaanin ydinkeskustan liittyminen kaupunkiin
2. Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava, seurantaa ja arviointia
3. KASELI - Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma
4. Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys,
Kajaanin täydennysosa
5. Kajaaninjokilaakson lepakko- ja pesimälinnustoselvitys
6. Meluselvitys
7. Luontoselvitys
8. Selvitys Kajaanin keskustaajaman kulttuuriympäristöstä kaavoitusta varten
9. Muinaisjäännösselvitys
10. Siltavaihtoehtojen luontoselvitys
11. Selvitys Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista
12. Kajaani - Sotkamo rakennemalli
13. Kajaanin pyörätieverkon kehittämissuunnitelma
14. Kruununpuodinmäen siltalinjauksen liito-oravaselvitys (Karoliinanpuiston alue)
15. Kruununpuodinmäen siltalinjauksen ja Pöllyvaaran lepakkoselvitys
(Karoliinanpuiston ja Pöllyvaaran alueet)
16. Kaavan kokonaisvaikutusten arviointi
17. Kruununpuodinmäen sillan 3D-malli Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä
18. Tarkennettu Kruununpuodinmäen siltamalli

9.8. luonto
10.8. kulttuuriympäristö
11.8. metsät ja viheralueet

OSA
OSA

OSA
OSA

3.4.2013
kaupunkikeskustan
seurantaryhmä
12.4.2013 kylä- ja
kaupunginosaohjelman
seurantaryhmä

12.3.2013
nuoriso-
valtuusto

26.5.2014
yleisö-
tilaisuus

KV

17.3.2014
KV iltakoulu

uusi
valtuustokausi
alkaa

KV

26.3.
KV iltakoulu

KV

7.11. KV seminaari,
siltavaihtoehdot

OSA

8.11. siltavaihtoehtojen
yleisötilaisuus

Sidos- ja asiantuntijaryhmät 2016 toukokuu-kesäkuu
2.5. liikenne/ silta
16.5. turvallisuus
30.5. siltavaihtoehdot selvitystyön aloituskokous
16.6. vesihuoltoverkko
21.6. lämpö
23.6. siltavaihtoehdot selvitystyön työpalaveri
30.6. sivistyspuolen palveluverkko
30.6. kulttuuriympäristö

Sidos- ja asiantuntijaryhmät 2016 syyskuu-marraskuu
14.9. kulttuuriympäristö
28.9. siltavaihtoehdot selvitystyön työpalaveri
4.10. kulttuuriympäristö
4.10. luontokohteet
6.10. tekninen verkko (vesi, sähkö, lämpö, kaapelit, laitokset)
6.10. ympäristön suojelu, ympäristöhäiriöt
12.10. siltavaihtoehdot selvitystyön loppupalaveri
25.10. kulttuuriympäristö
2.11. elinkeinot
4.11. liikunta
16.11. elinkeinot

nähtävillä olo

Osallistuminen luonnosvaiheessa
20.3. Kajaanin yrittäjät
21.3. yhdistystilaisuus
- kutsutut: luonnonsuojeluyhdistykset, kaupunginosayhdistykset,
vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto
27.3. kaikille avoin yleisötilaisuus
31.3. Social Friday -tapahtuma

30.1. vesihuolto-
verkko

15.2. tekninen verkko
(vesi, sähkö, lämpö,
kaapelit, laitokset)
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arviointi4.10. kokonais-

vaikutusten
arvioinnin
aloituskokous

14.12. kokonais-
vaikutusten
arvioinnin
loppukokous

3.11.
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(vesi, sähkö,
lämpö,
kaapelit,
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§:stä (käsittelyaika
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luonnonsuojelulain 49 §
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päätöksestä

11.12.2018
kaavaehdotus

Kaavaehdotuksen
yleisötilaisuus
13.2.2019

26.6.2018
poikkeamisen
täydennyspyyntö
Ely-palaveri

OSA

4.10.2018
luonnos
esittely
Terrafame

poikkeamisen
täydennyspyyntö
4.6.-15.8.2018

KH

KH 29.1.2019
kaavaehdotuksen
nähtävillepanopäätös
4.2.-17.3.

16.10.2018
Elyn kielteinen
poikkeamis-
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10.1.2019
vastaselitys
HO
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verkko
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Lsl 49 §
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